

KIPU Guardian

Revisión automatizada y trazable de alertas críticas KIPU 1.0

ESTADO	HORIZONTE	POLÍTICA	IMPACTO META
LIVE EN DEV	Q3 - Q4 2026	CRÍTICAS · DETERMINÍSTICA	15 H / SEMANA

PROPÓSITO Automatizar la revisión de alertas, mostrar sólo eventos críticos con evidencia estructurada y reducir el tiempo operativo sin ocultar falsos positivos ni perder trazabilidad.

Qué está operativo hoy

01 Ingesta y resiliencia EventBridge > SQS > Lambda. Reintentos y desacoplamiento del procesamiento.	02 Decisión consistente Filtro crítico KIPU 1.0 basado en métricas estructuradas; sin dependencia de búsquedas externas.
03 Trazabilidad Archivo de ocurrencias e idempotencia en DynamoDB para evitar duplicados y facilitar auditoría.	04 Operación visible Dashboard con MID, país, fecha/hora generada en KIPU y extracción manual bajo demanda.

Roadmap exclusivo del proyecto

AHORA · MVP Completado Operación en ambiente dev, repositorio privado, política determinística, dashboard y ejecución manual.	CIERRE Q3 · ESTABILIZAR Siguiente hito Conciliar KIPU/Slack/dashboard por país, medir precisión y falsos positivos, y endurecer observabilidad y accesos.	Q4 · ESCALAR Evolución controlada Integrar el contrato común de agentes, validar producción y evaluar IA sólo si mejora el benchmark con control humano.
---	---	--

Cómo sabremos que funciona

COBERTURA % alertas KIPU procesadas	CALIDAD Precisión y tasa de falsos positivos	VELOCIDAD Latencia alerta > dashboard
CONFIABILIDAD Duplicados, errores y disponibilidad	IMPACTO Horas liberadas verificadas	ADOPCIÓN Revisiones y ejecuciones manuales

Gate de salida a producción: no activar IA ni declarar el ahorro de 15 h/semana como resultado hasta contar con datos reconciliados, benchmark de precisión y controles operativos acordados.

Activos: [Dashboard](#) · [Repositorio privado](#)